
QUESTIONAMENTOS/ESCLARECIMENTOS CC-05-2026 

QUESTIONAMENTOS: 

Acusamos preços abaixo do mercado nos itens abaixo relacionados, fato que nos 
faz questionar se o SENAC utilizou tabelas de preços oficiais defasadas ou se houve 
alguma pesquisa de preço de mercado que comprove a exequibilidade. 

 

1 . item 8.3 ISOLAMENTO COM LÃ DE ROCHA EM PAREDES DE GESSO - 105,19 m2 
- R$ 35,44 / m2 

Pelo quantitativo de 105,19 m2, deduzimos que seria para o forro vertical. Porém a 
especificação do material para o forro, no memorial é LÃ DE ROCHA REVESTIDA 
COM VÉU DE FIBRA DE VIDRO NA COR PRETA 100 mm. A densidade não foi 
especificada. Esse isolante na densidade 64, tem custo de  R$ 124,00 / m2 sem 
frete e sem instalação. 

 

2. ITEM 5.3.2.4 CHAPA DE PAINEL WALL 40 mm - preço unitário > 
73,11+90,57=163,68 / m2.  

No mercado o custo de uma chapa de Painel Wall  40mm 1,20m x 2,50m está em 
torno de 430,00 sem frete. O que equivale a 143,33 / m2. Na tabela ORSE o preço 
do painel wall 40 mm está R$ 285,22 / m2 

https://www.madeiramadeira.com.br/painel-wall-mezanino-40mm-x-1-20m-x-2-
50m-105541005.html?msockid=20fead7d82e86a9e3713bc9283e86b5e 

https://www.leomadeiras.com.br/p/10287539/painel-wall-40mm-x-
2500x1200mm-eternit#wrapper 

 

ESCLARECIMENTOS:  

 

Em consideração às observações apontadas pela empresa proponente dos itens:  

 

1 . item 8.3 ISOLAMENTO COM LÃ DE ROCHA EM PAREDES DE GESSO  

 

2. ITEM 5.3.2.4 CHAPA DE PAINEL WALL 40 mm  

 

https://www.madeiramadeira.com.br/painel-wall-mezanino-40mm-x-1-20m-x-2-50m-105541005.html?msockid=20fead7d82e86a9e3713bc9283e86b5e
https://www.madeiramadeira.com.br/painel-wall-mezanino-40mm-x-1-20m-x-2-50m-105541005.html?msockid=20fead7d82e86a9e3713bc9283e86b5e
https://www.leomadeiras.com.br/p/10287539/painel-wall-40mm-x-2500x1200mm-eternit#wrapper
https://www.leomadeiras.com.br/p/10287539/painel-wall-40mm-x-2500x1200mm-eternit#wrapper


Apresentamos a planilha orçamentária revisada com valores revisados. 

 

No item 1.1 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - 

A revisão do quantitativo referente à atuação do profissional engenheiro na obra, 
com redução de 04 (quatro) meses para 02 (dois) meses, fundamenta-se em 
função das características da obra, em que a presença do engenheiro é requerida 
em regime de dedicação parcial (meio período), sendo esta suficiente para 
assegurar a supervisão técnica dos serviços executados, o atendimento às 
especificações de projeto e normas técnicas vigentes. 

 


